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SAL Progetti ex Accordo 16/07/2009

Progetto Avanzamento

Competence Center 
Amministrativi

Accentramento attività amministrative svolte presso i 53 Centri Contabili 
verso 27 Competence Center Amministrativi;

Realizzati: 26 CCA*;

*Per il Competence Center di L’Aquila (Centri Contabili L’Aquila e Chieti) l’implementazione è 
rinviata a fase successiva per i noti avvenimenti. 
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SAL Progetti ex Accordo 16/07/2009

Progetto Avanzamento

Centri Programmazione, 
Analisi e Controllo di 
Gestione

Accentramento e reingegnerizzazione attività di controllo di gestione da 
140 Filiali in 35 centri specializzati;

Realizzati: 35 Centri;
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Progetto Avanzamento

Post-Vendita Accentramento attività di post-vendita e reclami da 140 Filiali 
nelle 9 Aree Territoriali (Supporto Operativo) e nei TSC;

Realizzati: 9 AT

SAL Progetti ex Accordo 16/07/2009
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Progetto Avanzamento

Razionalizzazione Geografica Filiali Accorpamento di 16 Filiali in 8 Nuove Filiali;

Decorrenza 1.12.09

SAL Progetti ex Accordo 16/07/2009
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Progetto Avanzamento

SAL Progetti ex Accordo 16/07/2009

Rimodulazione Doppi Turni Ottimizzazione dei Doppi Turni degli Uffici Postali;

115 Attivazioni Doppi Turni e 70 Chiusure Doppi Turni
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